| Tasks Name                                      | Start Build | Finish Build | % Build | Names    | <b>Start Testing</b> | Finish Testing | % Testing | Names    | Notes   |
|---|-------------|--------------|---------|----------|----------------------|----------------|-----------|----------|---|
| Khởi tạo git, merge code, final review, deploy  |             |              |         | Nghĩa    |                      |                |           | Nghĩa    | Tạo git dự án, review<br>code của các thành viên,<br>deploy source code lên<br>vercel |
| Tạo video demo dự án                            |             |              |         | G. Quyền |                      |                |           | G. Quyền |   |
| Làm header, banners, showtimes ở trang home     | 24/04       | 28/04        | 100%    | Nghĩa    | 04/28                | 04/29          | 100%      | Nghĩa    |   |
| Làm trang đăng ký, đăng nhập                    | 30/04       | 01/05        | 100%    | Nghĩa    | 05/02                | 05/02          | 100%      | Nghĩa    |   |
| Làm trang đặt vé, lịch sử đặt vé (user profile) | 05/05       | 10/05        | 100%    | Nghĩa    | 11/05                | 12/05          | 100%      | Nghĩa    |   |
| Làm responsive các phần liên quan               | 12/05       | 15/05        | 100%    | Nghĩa    | 16/05                | 17/05          | 100%      | Nghĩa    |   |
|   |             |              |         |          |                      |                |           |          |   |
| Footer & trang Home                             | 24/04       | 26/04        | 100%    | G. Quyền | 26/04                | 26/04          | 100%      | G. Quyền |   |
| Movies ở trang Home                             | 24/04       | 28/04        | 100%    | G. Quyền | 25/04                | 26/04          | 100%      | G. Quyền |   |
| MoviesDetails                                   | 01/05       | 04/05        | 100%    | G. Quyền | 09/05                | 11/05          | 100%      | G. Quyền |   |
| Trang admin (MovieManagement & UserManagement)  | 06/05       | 14/05        | 100%    | G. Quyền | 15/05                | 17/05          | 100%      | G. Quyền |   |
| Làm responsive các phần liên quan               | 11/05       | 13/05        | 100%    | G. Quyền | 15/05                | 17/05          | 100%      | G.Quyền  |   |